

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»



УТВЕРЖДАЮ
Профессор по дополнительному
профессиональному образованию
ФББОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В.Плеханова

С.Р.Шибяев

« 18 » *сентября* 2016 г.

Факультет дополнительного профессионального образования

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ»

Москва, 2016

Учебный план

| № | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость, ч. | Всего, ауд. ч. | Аудиторные занятия, ч. | | | СРС, ч., в т.ч. КСР, ч. | Текущий контроль | Промежуточный контроль |
|--|--|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
| | | | | Лекции | Лабораторные работы | Практические и семинарские занятия | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. Блок социально-экономических дисциплин | | | | | | | | | |
| 1.1 | Экономика для менеджеров | 24 | 24 | 16 | | 8 | | | зачет |
| 1.2 | Организационная культура и этика делового общения | 16 | 16 | 8 | | 8 | | | зачет |
| 1.3. | Основы психологии управления | 16 | 16 | 10 | | 6 | | | зачет |
| 1.4. | Конфликтология | 16 | 16 | 8 | | 8 | | | зачет |
| 2. Блок общепрофессиональных дисциплин | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основы менеджмента | 20 | 20 | 12 | | 8 | | | зачет |
| 2.2 | Стратегический менеджмент | 20 | 20 | 8 | | 12 | | | зачет |
| 2.3 | Бухгалтерский учет и отчетность | 24 | 24 | 12 | | 12 | | | зачет |
| 2.4. | Налоги и налоговое планирование | 16 | 16 | 8 | | 8 | | | зачет |
| 2.5. | Правовые вопросы управления проектами. Управление контрактами (договорами) | 40 | 40 | 24 | | 16 | | | экзамен |
| 2.6. | Информационные системы в управлении проектами | 24 | 24 | 4 | | 20 | | | зачет |
| 3. Блок специальных дисциплин | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основы управления проектами. Проекты как объекты управления | 44 | 44 | 20 | | 24 | | | экзамен |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|--|------------|-----------|--|---------|
| 3.2. | Инициирование проекта | 20 | 20 | 8 | | 12 | | | зачет |
| 3.3 | Планирование работ и затрат | 24 | 24 | 10 | | 14 | | | зачет |
| 3.4 | Мониторинг и контроль проектов | 20 | 20 | 10 | | 10 | | | зачет |
| 3.5 | Управление командой и коммуникациями в проекте, применение инструментов HR-менеджмента | 40 | 40 | 16 | | 24 | | | экзамен |
| 3.6 | Особенности управления строительными проектами | 16 | 16 | 4 | | 12 | | | зачет |
| 3.7. | Особенности управления проектами в IT-сфере | 16 | 16 | 4 | | 12 | | | зачет |
| 3.8. | Особенности управления социальными проектами | 12 | 12 | 4 | | 8 | | | зачет |
| 3.9 | Управление закупками проекта | 24 | 24 | 12 | | 12 | | | зачет |
| 3.10 | Оценка и анализ рисков | 24 | 24 | 16 | | 8 | | | зачет |
| 3.11 | Инструментарий управления проектами и портфелями проектов и программ | 48 | 48 | 24 | | 24 | | | экзамен |
| | Итого аудиторных часов: | 504 | 504 | 238 | | 266 | | | |
| | Консультации | 20 | 4 | | | 4 | 16 | | |
| | Итоговая аттестация: подготовка и защита аттестационной работы | 2 | 2 | | | 2 | | | |
| | Всего: | 526 | 510 | 238 | | 272 | 16 | | |